

大阪市水道基幹管路耐震化 PFI 事業 令和6年度事業計画書（概要版）

1 令和6年度の事業実施体制構築への主な取組

- ・本年度は事業開始にあたる初年度であり、SPCの構成企業及び協力企業の豊富な経験・ノウハウを最大限発揮し、業務毎に明確な責任を担うことが可能となる事業実施体制の構築、始動を行います。
- ・具体的には、以下の主な取組を実施します。

	主な取組内容	実施時期の目途
1	統括責任者/各業務責任者の配置	令和6年4月
2	事業運営各種会議体の設定	令和6年4月
3	研修実施計画の策定	令和6年5月
4	事業者ホームページの開設	令和6年5月
5	ICTコミュニケーションツールの開設	令和6年4月
6	設計・施工体制の構築	令和6年6月

2 令和6年度の事業計画への主な取組

- ・本年度は事業開始にあたる初年度であり、SPC取締役会の体制、SPCが契約する各種契約の締結、各委託業務のプロジェクト契約の締結、SPC事業収支の執行管理の体制など、全体収支計画の確認体制の構築、始動を行います。
- ・具体的には、以下の主な取組を実施します。

	主な取組内容	実施時期の目途
1	SPC取締役会の開催	四半期毎
2	履行保証保険の提出	令和6年3月
3	「路線別・月別出来高管理表」の整備	令和6年4月
4	「SPC事業収支管理表」の整備	令和6年4月

表1 令和6年度収支計画(損益計算書) (単位:百万円 税抜)

	令和6年度
営業収益(サービス購入料)	729
営業費用(各種業務費等)	711
営業損益	18
税引前当期純利益	18
当期純利益	11

3 令和6年度のセルフモニタリングへの主な取組

- ・本年度は事業開始にあたる初年度であり、セルフモニタリングの実施体制の構築、始動を行います。
- ・統括責任者をセルフモニタリング責任者とし、右図に示す3段階の複層的な確認体制を構築することで、より確実なセルフモニタリングとします。




図1 要求水準達成確認フロー

- ・具体的には、以下の主な取組を実施します。

	主な取組内容	実施時期の目途
1	セルフモニタリングチームの設置	令和6年4月
2	セルフモニタリング評価会議の設置	令和6年6月
3	重点確認項目で特に留意する項目の設定	令和6年6月

4 令和6年度の更新計画

表2 令和6年度の事業量の見込み

月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計
累積達成状況 (%)	0	0	0	0	0
事業量 (km)	0	0	0	0	0
工事完成路線数 (件)	0	0	0	0	0
事業量 (km) ※布設延長	0	0	0.18	0.54	0.72

以上