

## 大阪市水道基幹管路耐震化 PFI 事業

### セルフモニタリング結果月次業務報告書 (令和8年2月業務分)

ウォーターパートナー大阪管路株式会社

大阪市水道基幹管路耐震化 PFI 事業の事業期間中、事業契約書に定められた業務を確実に履行し、要求水準書に定められた基準を安定的に遵守していることを自ら確認するため、事業開始時に「セルフモニタリング実施計画」を立案しており、同計画に基づきセルフモニタリングを毎月実施しています。

#### 記

##### 1 セルフモニタリング結果

- (1) 対象月：令和8年2月
- (2) 結果：要求水準未達事項なし

##### 2 業務毎セルフモニタリング実施状況

- (1) 経営管理業務：事業の実施体制などの要求水準の達成や事業契約書の遵守、事業運営状況を確認した。
- (2) 計画業務：管路構成計画などの要求水準の達成、令和7年度事業計画書の各業務における進捗状況を確認した。
- (3) 運営業務：施工業者等の確保などの要求水準の達成、令和7年度事業計画書の各業務における進捗状況を確認した。
- (4) 設計業務：設計計画書の策定などの要求水準の達成、令和7年度事業計画書の各業務における進捗状況を確認した。
- (5) 施工業務：令和7年度工事着手予定路線の施工計画書の作成作業などの施工準備、要求水準に基づいて試験掘および工事を適正に行っていることを確認した。1路線の工事完成検査を受け、適正に施工を行っていることが確認された。
- (6) 施工監理業務：令和7年度工事着手予定路線の施工監理準備等、試験掘および工事の実施にあたり、施工計画書及び作業手順書の確認により、施工業務が要求水準に基づいて適正に行われていることを確認した。1路線の工事完成検査を実施し、問題がないことを確認した。

以上